



**БОЙОРОК**

**ПРИКАЗ**

**от 15 июня 2011 года**

**№ 243**

**Об утверждении плана-графика введения ФГОС НОО**

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», зарегистрированного Минюстом России 22.12.2009г. № 15785, письма Министерства образования Республики Башкортостан от 13 июля 2010 года № 01-33/125 «О введении в действие федерального государственного образовательного стандарта», в целях обеспечения эффективного перехода на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО)

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить план-график введения ФГОС НОО (Приложение 1).
2. Салишевой Р.М., заместителю директора по учебной работе, подготовку к введению ФГОС НОО осуществлять в соответствии с планом-графиком.
3. Утвердить график поэтапного введения ФГОС НОО в Лицее (Приложение 2).
4. Мутагаровой Э.М., заместителю директора по учебно-методической работе, разработать документацию локального эксперимента по организации обучения в условиях ФГОС НОО.
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МОБУ Лицей № 6

А.А.Колпаков

План-график введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) в муниципальном общеобразовательном бюджетном Учреждении Лицей № 6

Направления	Мероприятие	Ответственный	Срок проведения	Содержание деятельности
Соответствие нормативной базы ОУ требованиям ФГОС НОО	Заседание Совета школы	Колпаков А.А.	20 мая 2011	Решение органа государственного управления (совета школы, управляющего совета, попечительского совета) о введении в образовательном учреждении ФГОС НОО.
	Разработка Положения о рабочей группе	Колпаков А.А.	Июнь-июль 2011	Создание в общеобразовательном учреждении рабочей группы по введению ФГОС НОО.
	Изучение перечня документов, размещение документов на сайте школы	Колпаков А.А.	июнь-август 2011	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней.
	Подготовка новой редакции Устава школы Обсуждение новой редакции Устава	Колпаков А.А.	До 15 августа 2011	Разработка новой редакции Устава.
	Разработка формы договора Издание приказа по утверждению новой формы договора	Колпаков А.А.	май 2011	Разработка формы договора о предоставлении общего образования муниципальными образовательными учреждениями.
	Разработка изменений в Положение	Салищева Р.М.	август 2011	«Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных.
	Издание приказа «О переходе ОУ на обучение по ФГОС НОО»	Колпаков А.А.	июль 2011	Приказ «О переходе ОУ на обучение по ФГОС НОО»
	Издание приказа «О разработке образовательной программы на 2011-2012 уч. Год»	Колпаков А.А.	2011	Приказ «О разработке образовательной программы на 2011-2012 уч. год»
	Разработка образовательной программы начальной школы на 2011-2012	Салищева Р.М.	июль 2011	Приказ «Об утверждении образовательной программы на 2011-2012 уч. год»
	Разработка годового календарного учебного графика;	Колпаков А.А.	август 2011	Приказ «Об утверждении годового календарного учебного графика»
	Разработка	Салищева	август	Приказ «Об утверждении учебного плана»

Направления	Мероприятие	Ответственный	Срок проведения	Содержание деятельности
	учебного плана	Р.М.	2011	
	Разработка программы внеурочной деятельности;	Рыбина С.А.	май 2011	Приказ «Об утверждении программы внеурочной деятельности»;
	Разработка программы ОУ по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников	Мутагарова Э.М.	август 2011	Приказ «Об утверждении программы ОУ по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников»;
	Разработка внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО;	Салишева Р.М.	август 2011	Приказ «О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО»;
	Разработка изменений в должностные инструкции учителя начальных классов, заместителя директора по УР, курирующего реализацию ФГОС НОО, педагога дополнительного образования	Колпаков А.А.	август 2011	Приказ «О внесении изменений в должностные инструкции учителя начальных классов, заместителя директора по УР, курирующего реализацию ФГОС НОО, педагога дополнительного образования»
	Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры общеобразовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности образовательного процесса	Колпаков А.А.	август 2011	Приказ об утверждении локальных актов, перечень локальных актов, локальные акты.
Разработка ОПП НОО образовательного учреждения	Разработка пояснительной записки ОПП НОО	Салишева Р.М.	май 2011	В структуру ОПП НОО включены пояснительная записка;
	Разработка планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования	Бармина В.А.	май 2011	планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования;
	Формирование учебного плана начального общего образования (1-4 классы);	Салишева Р.М.	май 2011	учебный план начального общего образования (1-4 классы);

Направления	Мероприятие	Ответственный	Срок проведения	Содержание деятельности
	Составление программы формирования универсальных учебных действий (УУД) у обучающихся на ступени начального общего образования;	Белоусова Е.Е.	май 2011	программа формирования универсальных учебных действий (УУД) у обучающихся на ступени начального общего образования;
	Разработка программ учебных предметов, курсов обязательной части учебного плана:			
	<input type="checkbox"/> русский язык	Власова О.И.	май 2011	Наличие программ учебных предметов
	<input type="checkbox"/> литературное чтение			
	<input type="checkbox"/> иностранный язык			
	<input type="checkbox"/> математика			
	<input type="checkbox"/> окружающий мир			
	<input type="checkbox"/> музыка			
	<input type="checkbox"/> изобразительное искусство			
	<input type="checkbox"/> технология			
	<input type="checkbox"/> физическая культура			
	Разработка программ учебных предметов, курсов части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса;	Педагоги, ведущие эти предметы	май 2011	программы учебных предметов, курсов части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса;
	Проведение семинаров по обсуждению этих программ	Салишева Р.М.	январь-май 2011	
	Проведение разработческого семинара «Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы»	Салишева Р.М.	май 2011	система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы.
	Проведение педагогического совета	Мутагарова Э.М.	12.05. 2011	Утверждение основной образовательной программы начального общего образования общеобразовательного учреждения на заседании педагогического совета.
Соответствие должностных инструкций работников ОУ нормативным	Разработка должностных инструкций	Колпаков А.А.	август 2011	Должностные инструкции работников ОУ переработаны с учетом ФГОС НОО и Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих

Направления	Мероприятие	Ответственный	Срок проведения	Содержание деятельности
требованиям				
Соответствие списка учебников и учебных пособий для начальной школы ФГОС НОО	Заказ учебников. Составление перечня необходимых учебников и пособий	Корниенко В.М.	до марта 2011	Заявка на обеспечение общеобразовательного учреждения учебниками в соответствии с федеральным перечнем.  Перечень необходимых учебников
	Получение учебников для льготников Приобретение учебников	Корниенко В.М.	До 31.08.2011	Обеспеченность ОУ учебниками в соответствии с ФГОС НОО.
Установление заработной платы и прочих выплат работникам ОУ в соответствии с НСОТ	Внесение изменений в Положение «Об оплате труда...», Проведение общего собрания трудового коллектива	Колпаков А.А., Батова Т.Г.	До 01.09.2011	Разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размеры премирования в соответствии с новой системой оплаты труда.
	Оформление доп. Соглашений с педагогами	Колпаков А.А.	До 01.09.2011	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.
Включение в план методической работы вопросов введения ФГОС НОО	Разработка документации локального эксперимента по организации обучения в условиях ФГОС НОО	Мутагарова Э.М.	до 01.09.2011г.	Разработка документации локального эксперимента
	Предложения в план методической работы	Мутагарова Э.М.	август 2011	Разработка плана (раздела плана) методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО.
	Предложения в план методической работы	Салишева Р.М.	август 2011	Обеспечение консультационной методической поддержки учителей начальных классов по вопросам реализации ООП НОО.
Повышение квалификации и учителей начальных классов	Составление плана-графика поэтапного повышения квалификации учителей начальных классов (по мере введения ФГОС НОО).	Мутагарова Э.М.	август 2011	План-график поэтапного повышения квалификации учителей начальных классов (по мере введения ФГОС НОО).
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО	Разработка сметы	Колпаков А.А.	май 2011	Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП НОО и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования.
	Подготовка расчетов к смете расходов на реализацию ООП НОО и достижения планируемых результатов	Колпаков А.А.	май 2011	Обеспечение финансовых условий реализации ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО
Материально-техническое	Составление перечня	Астанкова Е.В.	апрель 2011	Оснащённость общеобразовательного учреждения в соответствии с требованиями к

Направления	Мероприятие	Ответственный	Срок проведения	Содержание деятельности
обеспечение введения ФГОС НОО	необходимого оборудования			минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений.
	Ревизия материально-технической базы, выявление дефицита оборудования	Астанкова Е.В.	до 30 апреля 2011	Соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.
	Ревизия фондов библиотеки	Корниенко В.М.	До 31 марта 2011	Укомплектованность библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО.
	Составление перечня доступных ЭОР	Шагалеев М.М.	до 30 апреля 2011	Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных и региональных базах данных.
	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	Шагалеев М.М.	до 1 июня 2011	Установка и настройка контент-фильтров
Организационное обеспечение введения ФГОС НОО	Создание координационного совета	Колпаков А.А.	август 2011	Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур общеобразовательного учреждения по подготовке и введению ФГОС НОО.
	Выбор методик по изучению образовательных потребностей обучающихся 1 класса	Салишева Р.М., Рыбина С.А.	март-июль 2011	Разработка инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся начальной ступени общего образования и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность.
	Проведение анкетирования обучающихся 1 класса	Рыбина С.А.	август 2011	Проведение анкетирования по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана.
		Салишева Р.М.	август-ноябрь 2011	Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС НОО. Проведение анкетирования.
Информационное обеспечение введения ФГОС НОО	Подготовка информации по ФГОС	Салишева Р.М., Рыбина С.А.	До 1 апреля 2011	Информирование участников образовательного процесса и общественности по ключевым позициям введения ФГОС НОО.
	Проведение родительских собраний		май 2011	
	Выпуск специального	Исанова И.Г.		Использование информационных ресурсов общеобразовательного учреждения (сайт,

Направления	Мероприятие	Ответственный	Срок проведения	Содержание деятельности
	номера школьной газеты Размещение информации на сайте школы	Педагоги, работающие в 1-х классах		Интернет-страничка и т.д.) для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с реализацией ООП.
	Проведение родительского собрания	Салишева Р.М., Рыбина С.А.	март-апрель 2011	Изучение мнения родителей (законных представителей обучающихся) по вопросам введения новых стандартов. Проведение анкетирования на родительских собраниях.
	Внесение в публичный доклад раздела о ФГОС	Колпаков А.А.	июнь 2011	Наличие в Публичном докладе общеобразовательного учреждения раздела, содержащего информацию о ходе введения ФГОС НОО.

## **График поэтапного введения ФГОС НОО в МОБУ Лицей № 6**

<b>Сроки перехода на ФГОС</b>	<b>Классы</b>
2010-11 уч.г.	1а,1Б(в режиме апробации)
2011-12 уч.г.	1; 2А,2Б
2012-13 уч.г.	1; 2; 3А,3Б;
2013-14 уч. г.	1;2;3; 4А,4Б;
2014-15 уч. г.	1;2;3;4